Zatacznik nr 1 do Umowy nr 1201-1L.7.023.....2025

Opis przedmiotu zamodwienia

Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Adaptacja pierwszego pietra w budynku
przy ul. Jasnogorskiej 11 w Krakowie na potrzeby
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie”

DZIAL | — OPIS OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO

OBOWIAZKI OGOLNE

1. Inwestorem, w mysl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, jest
Skarb Panstwa reprezentowany przez lzbe Administracji Skarbowej w Krakowie z
siedzibg przy ul. Wislnej 7 w Krakowie (Zamawiajgcy).

2. Nadzor Inwestorski petni firma specjalistyczna wybrana przez Zamawiajacego,
dysponujgca odpowiednimi specjalistami do petnienia zadan nadzoru.

3. Nadzor Inwestorski bedzie odpowiedzialny:

e za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa,

e za kontrolowanie rozliczen zadania inwestycyjnego,

e za realizacje inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowg, stanowigcg zatgcznik
do umowy o roboty budowlane,

e za realizacje prac zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robdt budowlanych,

e za wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania.

4. Nadzér bedzie dziatat we wspdtpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie
realizacji zadania, w zakresie okreslonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
oraz w Umowie.

5. Przedstawicielem Nadzoru, upowaznionym do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajgcym bedzie Inspektor Nadzoru ds. konstrukcyjno-budowlanych -
Koordynator.

6. Pozostali inspektorzy nadzoru sg odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien.

7. Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu przedstawiciela reprezentujgcego go w
toku realizacji zadania.

8. Nadzdr zapewni wymiane informacji z Zamawiajgcym w zakresie postepdw prac,
wszystkich zdarzen w trakcie procesu budowlanego oraz koordynacje swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.



OBOWIAZKI SZCZEGOLOWE

1. Wszystkie czynnosci wykonywane przez Nadzér Inwestorski muszg byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, a w szczegélnosci z ustawg z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane, Kodeksem Cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w
umowie o roboty budowlane.

2. Nadzér Inwestorski jest odpowiedzialny za catoksztatt realizacji inwestycji i petni
wszelkie obowigzki wymienione ponizej - z wytgczeniem decyzji finansowych oraz
innych decyzji pociggajacych za sobg skutki finansowe lub prawne dla Zamawiajacego,
oraz za wyjatkiem decyzji zastrzezonych dla Przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnie z
zapisami obowigzkdéw ogdlnych niniejszego OPZ.

3. Ustuga obejmuje petnienie przez Nadzér obowigzkéw zgodnie z Umowg, w
szczegoblnosci:

e sprawdzanie, weryfikacje, zatwierdzanie i opiniowanie wszelkich dokumentéw i
projektéw wymaganych umowg o wykonanie prac budowlanych od Inwestora,
Wykonawcy lub Nadzoru Autorskiego,

e skuteczne informowanie, zawiadamianie zgodnie z wymogami prawa i zapisami
umowy na roboty budowlane w imieniu Zamawiajgcego wszystkich stron procesu
inwestycyjnego,

e sporzadzanie protokotdw koniecznosci oraz wynikajgcych z nich protokotéw
negocjacji, stanowigcych pisemne polecenie wprowadzanych zmian Ilub
dodatkowych zakreséw robot i przedktadanie ich do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu,

e organizowanie prac zwigzanych z nadzorem zgodnie z przepisami prawa, zapisami
umowy o roboty budowlane, tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w
realizowaniu robdét przez Wykonawce Robdét Budowlanych, ani nie wystgpity
roszczenia Wykonawcy Robét Budowlanych,

e dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce Robot
Budowlanych harmonogramow i uaktualnionych harmonograméw, w celu ich
akceptacji przez Zamawiajgcego,

e Nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce zapisow umowy o roboty
budowlane w zakresie ochrony srodowiska i BHP,

e Nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce zapisbw umowy o roboty
budowlane, w zakresie kontroli i zatwierdzania umoéw z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami,

e organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia uzgodniong z
Zamawiajgcym, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu, sporzgdzanie protokotéw
z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy Robét
Budowlanych, Nadzorowi Autorskiemu i Zamawiajgcemu) w terminie 3 dni po
naradzie oraz nadzér nad realizacjg ustalen i decyzji podjetych w trakcie narad,



e akceptacja materiatow zgodnych z wymaganiami norm i przepisami prawa ze
wskazanych przez Wykonawce Robét Zzrédet ich pochodzenia,

e podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajgcych atest
producenta,

e sprawdzanie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy Robét Budowlanych
o wykrytych niezgodnosciach oraz poswiadczanie usuniecia niezgodnosci przez
Wykonawce Robét Budowlanych, a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych
do wykonania robét poprawkowych,

e ocenianie przedstawionych przez Wykonawce Robdét Budowlanych kosztow zmian
w robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego z zachowaniem
terminéw z umowy na wykonania prac budowlanych,

e dokonywanie odbioréw prac zgodnie zumowa na wykonanie prac budowlanych z
zachowaniem termindéw z umowy na wykonania prac budowlanych,

e rozliczanie prac budowlanych zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robdt
budowlanych

e potwierdzanie zgtoszenia gotowosci do odbioru i zakonczenia robét zgodnie z
zapisami umowy na wykonanie robét budowlanych,

e sprawdzanie kompletnosci i zgodnosci dokumentacji powykonawczej z zapisami
umowy na wykonanie robét budowlanych,

e dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robdét Budowlanych: terenu
budowy, wykonanych prac, pozostatych materiatéw i urzadzen, w przypadku
odstgpienia od Umowy na roboty budowlane, ktdrejkolwiek ze stron umowy,

e rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku odstgpienia od realizacji
tejze Umowy, z jakiejkolwiek przyczyny ktérejkolwiek ze stron umowy,

& niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i roszczeniach
zwigzanych z realizacjg inwestycji a mogacych powodowaé odpowiedzialnosé
finansowg lub prawng Zamawiajacego,

e wyegzekwowanie prawidtowego oznaczenia i wydzielenia terenu wykonywania
robot budowlanych,

e uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych, kontrolach przeprowadzanych
przez organy uprawnione do kontroli oraz nadzér nad realizacjg ustalen i decyzji
podjetych podczas kontroli,

e wspodtpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowego utrzymania drogi w rejonie
wykonywania robét budowlanych i drég przylegtych.

4. Nadzdér Inwestorski bedzie decydowaé o:
e dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw, prefabrykatéw i
wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
oraz normach i przepisach zwigzanych z nadzorowanym Projektem,



e wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i
postepem robdt oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw
Umowy na roboty budowlane przez Wykonawce Robét,

e zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét,

e wstrzymaniu robdét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z projektem i przepisami BHP,

e usunieciu z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez Wykonawce Robét.

5. Nadzér Inwestorski bedzie wnioskowac o:
e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Eksperta, jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami,

Zakres Nadzoru Inwestorskiego:

1. Wielobranzowy nadzér inwestorski Wykonawca wytoniony w niniejszym
postepowaniu, zwany réwniez Nadzorem Inwestorskim, bedzie petni¢ zgodnie z art. 25
i 26 ustawy Prawo budowlane.

2. Wielobranzowy nadzoér inwestorski bedzie sprawowany w zakresie nastepujacych
branz:
e Konstrukcyjno-budowlanej
e Instalacji elektrycznych w tym niskoprgdowych/telekomunikacyjnych
e Instalacji sanitarnych

3. Wielobranzowy nadzér inwestorski bedzie prowadzony w oparciu o:

e Dokumentacje Projektowg pn: , Dostosowanie budynku, w Krakowie, przy ul.
Jasnogérskiej 11 do potrzeb jednostek bedgcych w strukturach Izby Administracji
Skarbowej w Krakowie” dla zadania inwestycyjnego ,Zakup nieruchomosci
zabudowanej i adaptacja budynku na potrzeby lzby Administracji Skarbowej w
Krakowie”

e Umowe zawartg z Wykonawca robdot w wyniku udzielenia zamowienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych.

4. Czas realizacji zadania: od dnia podpisania umowy na sprawowanie Nadzoru
Inwestorskiego do dnia zakoriczenia inwestycji objetej nadzorem rozumianej jako
koricowy odbidr wszelkich robdt budowlanych i catkowitym rozliczeniu inwestycji z
wykonawcg robét budowlanych.

5. Dokumentacja Zamawiajgcego:



Zamawiajgcy przekaze Nadzorowi na czas petnienia ustugi, kopie nastepujacych
dokumentéw:

e Umowe o roboty budowlane,

o Oferte Wykonawcy Robdét Budowlanych,

e Dokumentacje Projektowa.

Cel zamowienia:

1. Zamawiajacy powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu s$wiadczenie ustugi, polegajacej w
szczegblnosci na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi dotyczacymi realizacji zadania, pn.: ,Adaptacja pierwszego pietra w
budynku przy ul. Jasnogdrskiej 11 w Krakowie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w
Krakowie”

2. W ramach ustugi Nadzér Inwestorski winien zapewni¢ nadzér nad realizacjg robot
budowlanych, w szczegdlnosci dotyczgcych terminowosci, prawidtowosci wykonania oraz
jakosci robodt, stosowanych materiatéw, kosztéw realizacji robét, odbioru robdt,
koordynacji wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg zadania, az po rozliczenie
zadania.

DZIAL Il — OPIS | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA, NAD KTORYM BEDZIE SPRAWOWANY
NADZOR

Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Jasnogorskiej 11.
Roboty budowlane dotyczy¢ bedg adaptacji | pietra w czynnym budynku

wykorzystywanym na potrzeby dwdch urzedédw skarbowych. Okoliczng zabudowe
dziatek stanowig budynki ustugowo-biurowe

Istniejacy uktad komunikacyjny:
Wijazd i wejscie na teren dziatki bezposrednio z ul. Jasnogdrskiej 11.

Planowany zakres robét budowlanych dla zadania:



Projekt zaktada wykonanie robét budowlano-instalacyjnych w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji okablowania strukturalnego,
instalacji elektrycznej oraz instalacji systemu sygnalizacji pozaru.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych zawieraé bedzie Projekt Wykonawczy.

Komplet w/w dokumentacji przekazany zostanie Nadzorowi Inwestorskiemu po podpisaniu
umowy. Dla celdw pogladowych Zamawiajgcy udostepnia w zatgczeniu Projekt Wykonawczy.

DZIAt IV — DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis zawartosci projektéw wykonawczych (PW):

Projekt architektoniczny

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji teletechnicznych

Projekt instalacji SSP

Projekt wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego

Spis zawartosci przedmiaréw robét (PR):
Branza budowlana
Branza elektryczna

Branza sanitarna

DZIAt V — INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Wymagania dla personelu w okresie realizacji Nadzoru Inwestorskiego:

1) Nadzér Inwestorski winien by¢ sprawowany przez caty okres realizacji zadania;

2) Osoby sprawujgce Nadzor Inwestorski muszg posiadac aktualne szkolenia BHP wymagane
przepisami prawa dla osdb pracujgcych na budowie.

3)Osoby sprawujgce Nadzor Inwestorski na budowie muszg by¢ wyposazone w zgodne z
przepisami w ubranie robocze, buty robocze, kamizelke odblaskowg, okulary BHP, kask
ochronny na gtowe i w razie koniecznosci odpowiedni sprzet zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci.

4)Do sprawowania nadzoru Zamawiajgcy wymaga skierowania nizej wymienionych
specjalistow:

I. Inspektor Nadzoru ds. konstrukcyjno-budowlanych — Koordynator



Osoba wymieniona powyzej winna posiadac stosowne uprawnienia do wykonywania
powierzonych czynnosci, czyli nadzorowania prac budowlanych bez ograniczen
zgodnie wymaganiami przepiséw prawa. Zmiana w/w osoby bedzie odbywac¢ sie na
zasadach okreslonych w umowie.

Il. Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych

Osoba wymieniona powyzej, winna posiadaé stosowne uprawnienia do nadzorowania
instalacyjnych bez ograniczen w zakresie powierzonych czynnosci, zgodnie
wymaganiami przepiséw prawa. Zmiana w/w osoby bedzie odbywac sie na zasadach
okreslonych w umowie.

Ill. Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych

Osoba wymieniona powyzej, winna posiadac stosowne uprawnienia do nadzorowania
prac instalacyjnych bez ograniczen w zakresie powierzonych czynnosci, zgodnie
wymaganiami przepiséw prawa. Zmiana w/w osoby bedzie odbywac sie na zasadach
okreslonych w umowie.

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez poszczegélnych specjalistow winno opierac sie

na przepisach wynikajacych z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z

pozniejszymi zmianami, a w szczegdlnosci Rozdziat 3, art. 25 niniejszej Ustawy.

Zamawiajgcy wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie

powodowat on zbednych przerw w prowadzeniu robét budowlanych i zobowigzuje Nadzér

do przystepowania do odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce Robdt Budowlanych

zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robdt budowlanych.

DZIAt VI — KONTROLA JAKOSCI UStUG NADZORU

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie kontrolowat jakos¢ prac Nadzoru na biezgco w

oparciu o:

1)

2)

3)

4}

sprawdzanie rzetelnosci i fachowosci prowadzenia rad budowy, czestotliwosci i jakosci
wpiséw w nierejestrowanym dzienniku budowy,

ocene terminowosci, systematycznosci i rzeczowosci prowadzonej dokumentacji
budowy,

weryfikacje prowadzonych przez Nadzér Inwestorski kontroli zgodnosci wykonywanych
robét z przepisami prawa oraz dokumentacjg projektowsg,

kontrole obecnosci branzowych Inspektoréw Nadzoru na budowie.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie protokét odbioru koricowego



robot i przygotowane rozliczenie zadania inwestycyjnego.



